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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR 

"GRAL. SAN MARTIN" 
PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA: 

ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS CODIGO: 3.1.34. 

PLAN DE ESTUDIOS 

CARRERA: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES CANT. DE HS . SEMANALES 

DEPARTAMENTO: DE CONSTRUCCIONES 4 HORAS CÁTEDRA 

PROFESOR:  TCO DAMIAN MONTOVANI CANT. DE HORAS TOTALES 

. 

VIGENCIA 

DESDE AÑO  2003 40 HORAS -EN EL CUATRIMESTRE- 

HASTA AÑO  

CICLO: TERCIARIO 

PROGRAMA  

TENTATIVO DEFINITIVO DE EXAMEN 

ANUAL CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL 

APROBADO POR RES. C.S. Nº:  626/02 

APROBADO POR RES. MINISTERIO DE EDUCACION Nº: 516/03 

OBJETIVOS: 

 Concientizar en la necesidad de organizar los distintos espacios y tareas que están 
involucrados en la construcción. 

 Establecer criterios organizativos de las actividades a desarrollar dentro del marco de la 
construcción  

 Concientizar sobre el rol profesional dentro de la estructura organizativa de la 
construcción. 

 Entrenar en el proceso evolutivo de la obra 
 Reconocer y controlar los aspectos normativos y reglamentarios de la seguridad en las 

obras de construcción. 
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1. CONTENIDOS CONCEPTUALES DE 3.1.34. 

UNIDAD 1: ORGANIZACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

1.1. Principios de su organización 
1.2. Tamaño de las empresas. 
1.3. Órganos y servicios de la sede central. Su ordenamiento y funcionamiento. 

1.3.1. Órgano rector. 
1.3.2. Órgano de administración y control comercial. 
1.3.3. Órgano de planificación y control técnico. 
1.3.4. Órgano de ejecución técnica. 
1.3.5. Órganos auxiliares. 
1.3.6. Servicios de administración, dirección comercial y asuntos comerciales. 

1.4. Organización en la construcción. 
1.4.1. Órgano de la ejecución en la construcción. 

1.4.1.1. Jefe de obra. 
1.4.1.2. Encargado. 
1.4.1.3. Capataz. 

1.5. Servicios de administración y control en la construcción. 
1.6. Estructura de la empresa. 

1.6.1. Organigramas. 

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Principios de su organización 
2.2. Etapas de la obra. 

2.2.1. Distribución según su avance. 
2.2.1.1. Antes de su ejecución: tareas preliminares, anteproyecto, proyecto, 

licitación, presupuesto, contratación, planificación. 
2.2.1.2. Durante la ejecución: tareas eventuales, dirección, construcción, 

administración. 
2.2.1.3. Finalización. 

2.2.2. Tareas a realizar en cada etapa 
2.2.3. clasificación de las etapas 

2.3. Los protagonistas de la obra. 
2.3.1. Comitente. 
2.3.2. Proyectistas. 
2.3.3. Director de obras. 
2.3.4. Conductor técnico de obras. 
2.3.5. Constructor. 

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Recolección y elaboración de datos. 
3.2. Clasificación de la información. 

3.2.1. Órdenes. 
3.2.2. Retornos. 
3.2.3. Informes. 

3.3. Partes diarios 
3.3.1. Necesidades y diseño. 
3.3.2. Parte diario desdoblado: parte de mano de obra y producción y parte de equipos 

y maquinarias. 

UNIDAD 4: SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

4.1. Aspectos legales 
4.1.1. Decreto reglamentario 911/96 y resoluciones complementarias. 
4.1.2. Requerimientos documentales. 
4.1.3. Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. 
4.1.4. Programa de Seguridad. 

4.2. Aspectos técnicos 
4.3. Condiciones higiénico-ambientales 
4.4. Normas de prevención en distintas etapas de obra 
4.5. Normas de prevención en instalaciones y equipos de obra 
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4.6. Condiciones generales del ámbito de trabajo 
4.6.1. Almacenamiento de materiales. 
4.6.2. Orden y limpieza de obra. 
4.6.3. Circulación y protección contra caídas. 
4.6.4. Trabajos en la vía pública. 
4.6.5. Señalizaciones. 
4.6.6. Medidas y condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas. 
4.6.7. Prevención y protección contra incendios. 
4.6.8. Depósitos de inflamables. 
4.6.9. Equipos y elementos de protección personal. 

4.7. La disposición del obrador. 
4.7.1. Lay-out. 
4.7.2. Zonas disponibles. 
4.7.3. Requerimientos de espacio y maquinaria. 

2. TRABAJOS PRACTICOS DE 3.1.34. 

T.P.Nº 1: 
Propuestas de organización para empresas y obras de distintos tamaños. (se 
trabajará sobre empresas analizadas en la materia Administración y Gestión: análisis 
FODA) 

T.P.Nº 2: Diseño de partes diarios, de personal y de producción 

T.P.Nº 3: Organización del obrador de un edificio de existencia real 

T.P.Nº 4: Control de normas de seguridad en Obras en construcción 

3. BIBLIOGRAFIA DE 3.1.34. 
TITULO AUTOR EDITORIAL LUGAR Y FECHA DE EDICION 

Organización de obras 
Tomos I, II, III y IV.  

Ing. VIRASORO 
Separatas de la revista 
Vivienda 

Argentina - 1978/79/80 

Organización de la 

Empresa Constructora 
Gerhard DRESSEL 

Editores Técnicos 
Asociados 

Barcelona – 1976 

Medios de Organización 

de la Empresa 

Constructora 

Gerhard DRESSEL 
Editores Técnicos 
Asociados 

Barcelona – 1976 

Programación y Control 
de obras 

Arq. Hugo HEINZMANN 
I.P.S. 
Apuntes de la cátedra 

Rosario – 1990 

Organización y Métodos 
funcionales de la 
Moderna Empresa 
Constructora 

Manuel SÁNCHEZ 
Editores Técnicos 
Asociados 

Barcelona – 1973 

Tecnología de la 
Construcción 

Gérard BAUD Blume Barcelona – 1978 

Organización Práctica 
de la construcción y 
Obra Pública 

Émile OLIVIER Blume Barcelona – 1973 

Riesgos en la 
Construcción 

Arq. Oscar SUAREZ U.T.N Rosario - 2000 

Decreto 911/96 –  
 Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo de 
la Nación 

Argentina - 1996 

4. PLANIFICACION DE 3.1.34. 
UNIDAD nº CANTIDAD DE HORAS CÁTEDRA ASIGNADAS 

1. Organización de la empresa constructora 16 hs. 

2. Organización de las obras 24 hs. 

3. Organización de la información 8 hs. 

4. Seguridad en la construcción 12 hs. 

TOTAL 60 HS 

 


