EXAMEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR
"GRAL. SAN MARTIN"

PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA:
ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE OBRAS CODIGO: 3.1.34.

PLAN DE ESTUDIOS

CARRERA: TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES CANT. DE HS . SEMANALES

DEPARTAMENTO: DE CONSTRUCCIONES 4 HORAS CATEDRA
PROFESOR: TCO DAMIAN MONTOVANI CANT. DE HORAS TOTALES

DESDE ANO | 2003 40 HORAS -EN EL CUATRIMESTRE-
VIGENCIA

HASTA ANO

TENTATIVO DEFINITIVO DE EXAMEN CICLO: TERCIARIO
PROGRAMA
ANUAL CUATRIMESTRAL | TRIMESTRAL

APROBADO PORRES. C.S. N2 626/02

APROBADO POR RES. MINISTERIO DE EDUCACION N2: 516/03

OBJETIVOS:

Concientizar en la necesidad de organizar los distintos espacios y tareas que estan
involucrados en la construccion.

Establecer criterios organizativos de las actividades a desarrollar dentro del marco de la
construccion

Concientizar sobre el rol profesional dentro de la estructura organizativa de la
construccion.

Entrenar en el proceso evolutivo de la obra

Reconocer y controlar los aspectos normativos y reglamentarios de la seguridad en las
obras de construccion.
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1. CONTENIDOS CONCEPTUALES DE 3.1.34.
UNIDAD 1: ORGANIZACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

1.1 Principios de su organizacion
1.2. Tamafo de las empresas.
1.3 Organos y servicios de la sede central. Su ordenamiento y funcionamiento.
1.3.1. Organo rector.
1.3.2. Organo de administracion y control comercial.
1.3.3. Organo de planificacion y control técnico.
1.3.4. Organo de ejecucion técnica.
1.3.5, Organos auxiliares.
1.3.6. Servicios de administracion, direccion comercial y asuntos comerciales.
1.4. Organizacion en la construccion.
1.4.1. Organo de la ejecucion en la construccion.
1.4.1.1. Jefe de obra.
1.4.1.2. Encargado.
1.4.1.3. Capataz.
1.5, Servicios de administracion y control en la construccion.
1.6 Estructura de la empresa.

1.6.1. Organigramas.

UNIDAD 2: ORGANIZACION DE LAS OBRAS

2.1.  Principios de su organizacién
2.2. Etapas de la obra.

2.2.1. Distribucion segun su avance.
2.2.1.1. Antes de su ejecucion: tareas preliminares, anteproyecto, proyecto,
licitacion, presupuesto, contratacion, planificacion.
2.2.1.2. Durante la ejecucion: tareas eventuales, direccidon, construccion,
administracion.
2.2.1.3. Finalizacion.
2.2.2. Tareas a realizar en cada etapa
2.2.3. clasificacion de las etapas
2.3. Los protagonistas de la obra.
2.3.1. Comitente.

2.3.2. Proyectistas.

2.3.3. Director de obras.

2.3.4. Conductor técnico de obras.
2.3.5. Constructor.

UNIDAD 3: ORGANIZACION DE LA INFORMACION

3.1. Recoleccién y elaboracién de datos.
3.2, Clasificacion de la informacion.
3.2.1. Ordenes.
3.2.2. Retornos.
3.2.3. Informes.
3.3.  Partes diarios
3.3.1. Necesidades y disefio.
3.3.2. Parte diario desdoblado: parte de mano de obra y produccion y parte de equipos
y maquinarias.

UNIDAD 4: SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

4.1.  Aspectos legales
.1 Decreto reglamentario 911/96 y resoluciones complementarias.
2. Requerimientos documentales.

.3. Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
4. Programa de Seguridad.

4.2.  Aspectos técnicos

4.3. Condiciones higiénico-ambientales

4.4. Normas de prevencion en distintas etapas de obra

4.5. Normas de prevencion en instalaciones y equipos de obra
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Condiciones generales del ambito de trabajo
Almacenamiento de materiales.
Orden y limpieza de obra.
Circulacion y proteccién contra caidas.
Trabajos en la via publica.
Sefalizaciones.

Medidas y condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas.
Prevencion y proteccion contra incendios.
Depdésitos de inflamables.
.9. Equipos y elementos de proteccion personal.
a disposicion del obrador.
Lay-out.

Zonas disponibles.
Requerimientos de espacio y maquinaria.

2. TRABAJOS PRACTICOS DE 3.1.34.

Propuestas de organizacion para empresas y obras de distintos tamafos. (se
T.P.N° 1: |trabajara sobre empresas analizadas en la materia Administracién y Gestion: analisis
FODA)
T.P.N° 2: | Disefo de partes diarios, de personal y de produccion
T.P.N° 3: | Organizacion del obrador de un edificio de existencia real
T.P.N° 4: | Control de normas de seguridad en Obras en construccion

3. BIBLIOGRAFIA DE 3.1.34.

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

LUGAR Y FECHA DE EDICION

Organizacion de obras
Tomos I, II, IIT y 1V.

Ing. VIRASORO

Separatas de la revista
Vivienda

Argentina - 1978/79/80

Organizacion de la

Gerhard DRESSEL

Editores Técnicos

Barcelona - 1976

Empresa Constructora Asociados

Medios de Organizacion Editores Técnicos

de la Empresa Gerhard DRESSEL . Barcelona - 1976
Asociados

Constructora

Programacion y Control LP.S.

de obras

Arg. Hugo HEINZMANN

Apuntes de la catedra

Rosario — 1990

Organizacién y Métodos
funcionales de la

Manuel SANCHEZ

Editores Técnicos

Barcelona - 1973

Moderna Empresa Asociados
Constructora
Tecnologia —— de  la| e o BAUD Blume Barcelona - 1978
Construccion
Organizacion Practica
de la construccion y Emile OLIVIER Blume Barcelona - 1973
Obra Publica
Riesgos  en  1a|arg Oscar SUAREZ  |U.T.N Rosario - 2000
Construccion

Superintendencia de

Decreto 911/96 -

Riesgos de Trabajo de
la Nacion

Argentina - 1996

4. PLANIFICACION DE 3.1.34.

UNIDAD n© CANTIDAD DE HORAS CATEDRA ASIGNADAS
1. Organizacion de la empresa constructora 16 hs.

2. Organizacion de las obras 24 hs.

3. Organizacion de la informacion 8 hs.

4. Seguridad en la construccion 12 hs.

TOTAL 60 HS
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