PROMOCION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR
"GRAL. SAN MARTIN"

PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA:
PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION CODIGO: 3.2.35.

PLAN DE ESTUDIOS

CARRERA: TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES CANT. DE HS . SEMANALES

DEPARTAMENTO: DE CONSTRUCCIONES 4 HORAS CATEDRA
PROFESOR: TCO DAMIAN MONTOVANI CANT. DE HORAS TOTALES

DESDE ANO | 2003 40 HORAS -EN EL CUATRIMESTRE-
VIGENCIA

HASTA ANO

TENTATIVO DEFINITIVO DE EXAMEN CICLO: TERCIARIO
PROGRAMA
ANUAL CUATRIMESTRAL | TRIMESTRAL

APROBADO PORRES. C.S. N2 626/02

APROBADO POR RES. MINISTERIO DE EDUCACION N2: 516/03

OBJETIVOS:

Introducir al alumno al estudio de técnicas de Programacion de Obras.

Concientizar sobre la necesidad de planificar y programar la construccion de obras sin
importar la envergadura de la misma.

Conocer, a traves de la planificacion, el proceso evolutivo de la ejecucion de obras y la
toma de decisiones de su secuencia.

Unificar los conocimientos de Computo, Presupuesto y Organizacion y Seguridad de
Obras para la obtencion de datos para planificar, programar, asignar recursos, realizar
seguimiento y control de obras.

Capacitar al alumno en forma conceptual y operativa para disponer de herramientas de
programacion y seguimiento eficiente, basado en el uso del MS Project y con
interaccion con MS Excel, que permita obtener la informacion necesaria para poder
planificar, programar, asignar recursos, realizar seguimiento y control de sus proyectos
y obras
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1. CONTENIDOS CONCEPTUALES DE 3.2.35.
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UNIDAD 1: PLANIFICACION

Planificacion de los trabajos.
1.1.1. Definiciones: sistema, estado, variables de estado, proyecto, plan planificacion,
programa, programacion.
2 Andlisis de gremios que intervienen en la obra.
.3, Andlisis de items que componen una obra.
Planificacién de tareas.
1 Distintos métodos de planificacion: Gantt, CPM, PERT, Roy.
1.2.1.1. Utilizacion de herramientas informaticas: MS Project y MS Excel.
1.2.2. Definicién de tareas.
1.2.2.1. Matriz de precedencias inmediatas.
1.2.3. Técnica de planificacion por redes.
1.2.3.1. Actividad, Nodo o acontecimiento.
1.2.3.2. Sucesion cronoldgica. Actividades predecesoras y sucesoras.
1.2.3.3. Reglas para la representacion grafica de la red. Actividad ficticia.
1.2.3.4. Graficos parciales.

UNIDAD 2: PROGRAMACION

Duracion de las actividades.
Analisis de tiempos.
2.2.1. Tiempo optimista, tiempo normal o probable, tiempo pesimista.
2.2.2. Calculo de probabilidad.
Célculo de tiempos en la red.
2.3.1. Fechas esperadas.
2.3.2. Ultimas fechas admisibles.
2.3.3. Holguras: total, secundaria e independiente
Definicion de camino.
2.4.1. Caminos criticos, semi-criticos y marginales.
Utilizacion del diagrama de Gantt y del diagrama calendario.
Distribucion de recursos.
2.6.1. Diagrama de cargas de Hs./Hombre
2.6.2. Diagrama econdmico. Prevision financiera.
2.6.3. Conciliacion de la distribucion de los recursos con la programacion de los trabajos.

UNIDAD 3: CONTROL

Control del programa.

Control de presupuestos.

Control de volumenes / tiempo, de volumenes / costo.
Control de gastos y certificaciones.

Medidas preventivas o correctivas a aplicar.

2. TRABAJOS PRACTICOS DE 3.2.35.

T.P.N° 1: |Planificacion de un rubro de una obra (PERT)

T.P.N° 2: | Planificacion y programacion de la obra o un sector de la misma (MS Project)

T.P.N° 3: |Realizacion de diagrama de inversion

Se tomara, preponderantemente, la obra utilizada en las asignaturas CoOmputos y Presupuestos

3. BIBLIOGRAFIA DE 3.2.35.

TITULO AUTOR EDITORIAL LUGAR Y FECHA DE EDICION

Sistemas de
planificacion CPM y
PERT aplicados a la
construccion

Gerhard Wagner Gustavo Gili Barcelona - 1971
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TITULO AUTOR EDITORIAL LUGAR Y FECHA DE EDICION

Planificacion de Obras |José Luis Orddfiez CEAC Barce(o_n,a - 1994
20 Edicion

Administracion de
proyectos: CPM y Rosario, Argentina -
PERT. - Investigacion Norma Torrent U.N.R. 1998
operativa
MS project 2000 Microsoft 2000
Tecnologia de la Baud Blume Barcelona - 1994
Construccion

Organizaciéon de obras
Tomos I, II, IIT y 1V.

Ing. Virasoro

Separatas de la revista
Vivienda

Argentina - 1978/79/80

Técnica de mallas

Arq. Gustavo Bercovich

Apuntes de la catedra

Rosario - 1999

4. PLANIFICACION DE 3.2.35.

UNIDAD n© CANTIDAD DE HORAS CATEDRA ASIGNADAS
1. Planificacion 20 hs.
2. Programacion 28 hs.
3. Control 12 hs.
TOTAL 60 HS
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